

**HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH PRAC NAD GMINNYM
PROGRAMEM REWITALIZACJI GMINY ROPCZYCE NA LATA
2021-2027
Z UWZGLĘDNIENIEM PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ**

Działanie	Termin	Uczestnicy
I Diagnostyka zmierzająca do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji		
1. Spotkanie otwierające/robocze z przedstawicielami Rady Gminy (spotkanie 1)	22.07.2021	Stowarzyszenie PRO CARPATHIA, zespół roboczy
2. Utworzenie zakładki na stronie internetowej UG Ropczyce dotyczącej rewitalizacji – publikacja wstępnego harmonogramu prac	23.07.2021	Stowarzyszenie PRO CARPATHIA, zespół roboczy strona internetowa UG Ropczyce, ogłoszenie,
3. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych w tym mediach i prasie lokalnej (ankieta, spotkanie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami JST, itp.).	26.07.2017	Stowarzyszenie PRO CARPATHIA, zespół roboczy,
4. Uruchomienie ankiety internetowej na temat obszarów wymagających rewitalizacji	02.08.2021 – 12.08.2021	Stowarzyszenie PRO CARPATHIA, zespół roboczy strona internetowa UG Ropczyce, ogłoszenie,
5. Spotkanie konsultacyjne otwarte dla mieszkańców, przedstawicieli sektora gospodarczego, przedstawicieli Urzędu i Rady Gminy	16.08.2021	Stowarzyszenie PRO CARPATHIA, zespół roboczy, przedstawiciele lokalnych grup społecznych
6. Zakończenie konsultacji. Termin końcowy zbierania ankiet dotyczących pomysłów i identyfikacji obszarów problemowych. - Podsumowanie ankiety; - Podsumowanie spotkania; Wprowadzenie zmian wynikających z konsultacji społecznych	02.09.2021	Stowarzyszenie PRO CARPATHIA, zespół roboczy
6. Podjęcie przez Radę Gminy Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji	06.09.2021 Data sesji rady gminy	Rada Gminy w Ropczycach

7. Podjęcie przez Radę Gminy Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia GPR	06.09.2021 Data sesji rady gminy	Rada Gminy w Ropczycach
II Dalsze prace nad Gminnym Planem Rewitalizacji		
1. Sporządzenie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji	06.09.2021 – 30.09.2021	Stowarzyszenie PRO CARPATHIA,
2. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych GPR w oparciu o wyniki prac diagnostycznych, prace ekspertów, wyniki partycypacji	01.10.2021	zespół roboczy, strona internetowa UG Ropczyce, ogłoszenie,
3. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu GPR obszaru zdegradowanego wskazanego do rewitalizacji - dotyczący wyboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zaproszenia na spotkania dotyczące wyboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych –na spotkaniu zaprezentowany zostanie projekt dokumentu GPR wraz z systemem wdrażania i monitorowania. (spotkanie 2) (spacer studyjny) - podsumowanie spotkania - podsumowanie spaceru	08.10.2021	Stowarzyszenie PRO CARPATHIA, Radni Rady Gminy, Rady sołeckie, organizacje społ. Przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, zespół roboczy oraz zainteresowani mieszkańcy
4. Zakończenie konsultacji	08.11.2021	Stowarzyszenie PRO CARPATHIA, zespół roboczy
5. Opracowanie raportu z konsultacji społecznych – zamieszczenie na stronie internetowej	09.11.2021 r.	Stowarzyszenie PRO CARPATHIA, zespół roboczy BIP, strona internetowa
6. Wprowadzenie zmian GPR wynikających z konsultacji społecznych - zamieszczenie na BIP, stronie internetowej	10.11.2021.	Stowarzyszenie PRO CARPATHIA, zespół roboczy strona internetowa
7. Ogłoszenie prasa – zakończenie prac nad GPR (ogłoszenie)	15.11.2021 r.	Rada Gminy Ropczyce, prasa lokalna
8. Opiniowanie projektu programu rewitalizacji	16.11.2021 – 30.11.2021	Podmioty odpowiedzialne
9. Podjęcie przez Radę Gminy Uchwały w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji	03.12.2021	