Zalacznik Nr 6 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR S00.272......2018

zawarta w dniu .......... 2018r. pomiedzy Gming Ropczyce, z siedziba w Ropczycach

ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, NIP 818-15-81-908, zwang dalej w tekscie ,,Zamawiajgcym”,
W imieniu ktorej dziata:

Burmistrz Ropczyc - Bolestaw Bujak,

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Gminy Ropczyce -Beaty Malec

Nazwa i adres Odbiorcy i Platnika faktury:

Urzad Miejski w Ropczycach ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

zwanym dalej w tekscie ,,Wykonawca”,

w  wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zawarta zostata umowa nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie p.n. ,,Budowa hali
sportowej przy Zespole Szkél Nr 1 w Ropczycach” w ramach zadania p.n. ,,Projektowanie
i budowa hali sportowej przy Zespole Szkot Nr 1 w Ropczycach”.

2. Szczegdlowy zakres prac oraz sposob wykonania okreslajg opis przedmiotu zamoéwienia zawarty
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia ZP.271.12.2018 (zwanej dalej SIWZ) w tym
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt. Przedmiary robdt
maja charakter pomocniczy, a ilo§ci podane w nich majg charakter orientacyjny.

3. Dodatkowo w ramach realizacji zamoOwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
niezbednych prob i odbioréw oraz do przygotowania niezbednych dokumentéw wymaganych do
realizacji robot jak: oswiadczenia kierownika budowy, kierownikoéw robodt, zaswiadczenia
o przynaleznos$ci do Izby Inzynierow Budownictwa, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze
przygotowanie kompletu dokumentow wymaganych do zakonczenia i odbioru robdt oraz do
uzyskania pozwolenia na uzytkowania, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

§2
1. Zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy,

termin realizacji robot objetych umowg ustala si¢ od dnia przekazania placu budowy do dnia
31.12.2019 r., z zastrzezeniem, ze Wykonawca wykona:

1/ do dnia 31.08.2018 r. roboty rozbiérkowe oraz fundamenty wraz z przebudowa kolidujacych
siecl,
2/ do dnia 31.12.2018 r. stan surowy zamknigty nowego budynku.

2. Realizacja robdt przebiega¢ bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zalacznik nr 1 do umowy.



§3

1. Strony ustalajg zgodnie, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy m.in. formularz zawierajacy
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym projekty budowlane wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, przedmiar robot, zawierajace istotne dla
Zamawiajacego postanowienia 1 zobowigzania Wykonawcy oraz ze sg one wprowadzone do
niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacje projektowg w wersji
papierowej na dzien przekazania placu budowy.

§4
Zamawiajacy wyznaczy termin przekazania placu budowy Wykonawcy nie p6zniej niz 10 dni od
dnia zawarcia umowy.

§5
1.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0SObI€: .......c..oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee

2. Ze strony Zamawiajacego obowiazki Inspektora nadzoru w zakresie robot ogélnobudowlanych
oraz koordynatora czynnosci nadzoru petit bedzie .........................

§6
1. Wykonawca bez odrgbnego wynagrodzenia doprowadzi wodg i1 energi¢ elektryczng na teren
budowy, stosownie do potrzeb.

2. Wykonawca na wlasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz begdzie
ponosit koszty zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy
w tym: ogrodzen, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci i1 prac niezbednych
do wiasciwego wykonywania przedmiotu umowy oraz do konserwacji urzadzen i obiektow
tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia na terenie budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty,
dbac¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz zapewnic
warunki bezpieczenstwa.

5. W czasie realizacji rob6t Wykonawca utrzymywat bedzie teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwal 1 sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
1 zbedne materiaty, odpady 1 $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan, okre§lonych ustawg z dnia
7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.1332 ze zm.) oraz do udostgpnienia im danych
1 informacji wymaganych ustawa.

7. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte w trakcie robot, w tym wobec
0sob trzecich w zwiazku z realizacjg robot.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia Uzytkownika w zakresie uruchomienia
1 eksploatacji instalowanych w ramach niniejszej] umowy urzadzen, a w szczegdlnosci obslugi
technologii kotlowni, dzwigu osobowego i1 innych dostarczonych urzadzen.



9. Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia obiektu w:
1/ instrukcje obstugi i konserwacji,
2/ instrukcje BHP,

3/ instrukcje rozruchu technologicznego urzadzen dostarczanych i montowanych/ instalowanych
w ramach niniejszego zamdwienia,

4/ instrukcje eksploatacji i uzytkowania urzadzen dostarczanych i montowanych/ instalowanych
w ramach niniejszego zamdwienia,

5/ instrukcje przeciwpozarowe zawierajgce schematy drég ewakuacyjnych oraz dostawe i montaz
sprzetu i wyposazenia p.poz.

§7
1. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy uzyje materiatdéw wiasnych.

2. Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonych w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz projektu.

3. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania przedklada¢ Zamawiajagcemu
wszystkie wymagane prawem m.in.: aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, krajowe
deklaracje wlasciwosci uzytkowych, instrukcje obstugi i informacje na temat bezpieczenstwa i inne
dokumenty wymagane przez:

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
I uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Tekst majacy znaczenie dla EOG), (Dz. Urz. UE L 88
z 04.04.2011, str. 5),

- Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, w art. 8 pkt. 1, (Dz.U. z 2004 r., nr
98, poz. 881 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966),

na wszelkie wbudowywane/zastosowane materiaty pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robdt wykonanych przez Wykonawcg.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy.

5. Badania, o ktérych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych, zmiany materialéw, technologii
wykonania, urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego,
w szczegdlnosci moga to by¢ zmiany:

1/ powodujace obnizenie kosztu eksploatacji przedmiotu umowy,
2/ powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3/ wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow.

7. Zmiany, o ktdrych mowa w ust. 6 moga by¢ wprowadzane po uprzednim zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajacego.



§8
1. Wykonawca przyjmuje na siebie nast¢pujace obowiazki:

1/ Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jakos¢
robo6t lub opdznienie terminu zakonczenia robdt objetych umowa.

2/ Przekazywanie Zamawiajacemu we wskazane przez niego miejsce pozyskane w trakcie
prowadzenia robdt materialy, ktore moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego.

3/ Przekazywanie na swoj koszt do utylizacji wszelkich odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia
robot.

4/ Informowania Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru o koniecznos$ci robot zamiennych w terminie
do 7 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

5/ Informowanie Zamawiajacego — Inspektora nadzoru o terminie odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie zobowigzany do
odkrycia niezbednych do zbadania robot, a nastgpnie przywrocenia do stanu pierwotnego.

6/ Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy (w tym
odbudowa¢ uszkodzone w trakcie realizacji np. nawierzchnie, drogi, chodniki, place, ogrodzenia)
i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

7/ Uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, odbiorach robdt, radach budowy i przegladach
w ustalanych przez Zamawiajacego miejscach i terminach.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do:

1/ zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z 26.06.1974 — Kodeks
pracy (Dz.U z 2018 r. poz. 108 ze zm.), przez caly okres realizacji umowy, oséb wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia tj. monteroOw instalacji sanitarnych i elektrycznych,
robotnikéw budowlanych.

2/ ztozenia najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, o§wiadczenia, ze osoby wykonujace
czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1 beda w okresie realizacji zamowienia zatrudnione na podstawie
umowy 0 prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace o ktorym mowa w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 847),
szczegoblnie ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu,

3/ udostepnienia na kazde zgdanie Zamawiajgcego celem kontroli wymogu, 0 ktorym mowa w pkt 1,
dokumentow w zakresie potwierdzenia jego spetnienia i dokonania ich oceny m.in. potwierdzajacych
optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace,

4/ udzielenia wyjasnien w przypadku powzigcia przez Zamawiajgcego watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu o ktorym mowa pkt 1,

5/ umozliwienia przeprowadzenia kontroli wymogu o ktérym mowa w pkt 1 na miejscu wykonywania
$wiadczenia.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ cato$¢ robodt osobiscie lub z udzialem podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego, tj:

U (nazwa 1 adres podwykonawcy) - ........coooiiiiiiin.. (zakres).

2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek koordynowania cato$cig robot budowlanych.



3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcdw 1 dalszych podwykonawcow.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca oraz
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajgcego,
a w przypadku umowy z dalszymi podwykonawcami dodatkowo wymagana jest zgoda Wykonawcy.

5. Wykonawca/podwykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
a takze projektu jej zmiany.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedlozenia przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
i projektu jej zmian, ma prawo zglasza¢ zastrzezenia do tych projektow.

7. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, lub ustugi i ich zmian, w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia tych umow i ich zmian.

8. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedlozenia przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jej zmian,
ma prawo zgloszenia sprzeciwu do tych umow i ich zmian, w przypadku gdy przedktadana umowa
lub jej zmiana nie spetnia wymagan Zamawiajacego okreslonych w niniejszej umowie.

9. Wykonawca ma obowigzek przedkladania zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢
z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartos$ci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o warto$ci wickszej niz 50 000,00 zt.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

11. Umowy zawierane z podwykonawcami 1 dalszymi podwykonawcami winny speinia¢ n/w
warunki:

1/ wynagrodzenie podwykonawcy netto nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy netto
za powierzony podwykonawcy zakres prac. bLaczna warto§¢ netto uméw zawartych
z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ wartosci netto umowy zawartej z Wykonawca.

2/ Termin realizacji umowy z podwykonawca nie moze by¢ dluzszy od terminu zakonczenia
inwestycji stanowigcej przedmiot umowy.

3/ Wykonawca ma obowigzek zawarcia umowy z podwykonawcg w formie pisemne;.

4/. Przedmiot umowy z podwykonawcag musi by¢ cze$cig zamdwienia realizowanego dla
Zamawiajacego przez Wykonawce.

5/ Podwykonawca musi by¢ zobowigzany do przekazywania Zamawiajgcemu:

a/ bez zbgdnej zwloki dowoddow potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia przez
Wykonawce,

b/ informacji o nie zaptaceniu przez Wykonawce wymagalnych naleznosci w terminie do 3 dni od
daty ich wymagalnosci;

¢/ przekazywania Zamawiajagcemu kopii wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur do zaptaty przez zlecajacego w terminie 2 dni roboczych od dnia ich
przedtozenia zlecajacemu w formie elektronicznej na adres: ................. lub w formie pisemne;j
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oraz obowigzek przekazania na zadanie Zamawiajacego innych dokumentéw i informacji
dotyczacych wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i1 dalszym podwykonawcom.

7/ Okres odpowiedzialnos$ci za wady zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy nie moze
by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

12. Kopie uméw na roboty budowlane zawartych z podwykonawcami, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty ich podpisania.

13. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§10

1.Strony ustalaja, ze zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkdéw zamowienia oraz wybrang w trybie
przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie prac
objetych umowa wyraza si¢ kwota, ................... zt netto, (stownie:........................ netto),

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie:

1/ fakturami czgSciowymi wystawianymi po wykonaniu i odbiorze poszczegélnych zakreséw robot
ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

a/ podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi¢ bedzie protokdét wykonania robot
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy, z wyszczegdlnieniem zakresu
wykonanych robot,

b/ dopuszcza si¢ platnosci czgsciowe za elementy wymienione w poszczegélnych pozycjach
harmonograméw rzeczowo-finansowych w wysokosci okreslonej] w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego, po wykonaniu tych elementéw 1 ich odebraniu, pod warunkiem
kazdorazowego wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na taki sposob rozliczenia wykonanego
elementu,

¢/ wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania obj¢tego umowa rozliczane tacznie fakturami
cze$ciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust.1,

2/ fakturg koncowa za wykonanie przedmiotu umowy, wystawiong nie wczesniej niz w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy,

3/ faktury wystawiane przez Wykonawce powinny zawiera¢ dane:
Nabywca: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce NIP: 818-15-81-908
Odbiorca: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie przelewem po wykonaniu i odbiorze
fakturowanego zakresu robot w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidlowo
wystawionej faktury wraz z protokolem odbioru zafakturowanych robot, pod warunkiem
przedlozenia Zamawiajagcemu dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia
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podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w przypadku gdy fakturowany zakres robot byt
realizowany przy udziale tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

5. Zamawiajacy moze dokonac¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy kwote wyplaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 5, Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, informujagc Wykonawce o terminie do
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

8. Wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przelane bez zgody Zamawiajacego.

§11
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ n/w zmian umowy:

1/ Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany kolejno$ci 1 terminéw wykonania poszczegdlnych
zakresOw robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatacznik Nr
1 do umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci w nastgpujacych
okolicznosciach:

- konieczno$ci zwigkszenia bezpieczenstwa wykonywania robdt budowlanych,

- celem usprawnienia procesu budowy,

- wynikajacych z uzgodnienia potrzeby wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

- zaistnienia przeszkod nie spowodowanych lub nie dajacych si¢ przypisa¢ Wykonawcy.

2/ Zamawiajacy dopuszcza wydluzenie terminu realizacji prac objetych umowa w przypadku
zaistnienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub sity wyzszej lub innych przeszkod nie
lezacych po stronie Wykonawcy, uniemozliwiajacych kontynuowanie realizacji robot przez okres
dhuzszy niz 14 dni, o okres trwania tych przeszkdd. Sita wyzsza w rozumieniu Umowy bedzie nagte,
nadzwyczajne 1 zewng¢trzne zdarzenie, na ktorego wystapienie 1 trwanie strony nie maja wptywu, a w
szczegoOlnosci kleski zywiotowe, wojna lub akcja wojskowa.

3/ Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ zmniejszenia zakresu uprzedniego zaméwienia
Zamawiajacy uprawniony jest ograniczy¢ zakres robot i/lub urzadzen, do czego nie jest wymagana
zgoda Wykonawcy, woéwczas wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego ulegnie odpowiednio
zmniejszeniu o kwote wynikajacg z wyliczenia polegajacego na przemnozeniu ilo$ci nie wykonanych
robot przez ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym.

4/ Zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ushug,

wowczas wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposéb, ze do warto$ci netto zostanie doliczony

podatek VAT w wysokos$ci wynikajacej z przepisow.

5/ Zmiany ktorejkolwiek z osob wykazanych w ofercie Wykonawcy, a przewidzianych do kierowania
7



robotami realizowanymi w ramach niniejszego zamodwienia, moga nastgpi¢ jedynie na osobe
spetniajaca wymagane w SIWZ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia
1 wyksztalcenia. Zmiany te wymagaja akceptacji Zamawiajacego, nie wymagaja aneksu do umowy
lecz poinformowania drugiej strony w formie pisemnej i potwierdzenia w dzienniku budowy.

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego rozdzialu, musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

§ 12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do wysokosci 10,0 %
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 10 ust.1 za przedmiot umowy w jednej lub w kilku
formach okreslonych w art. 148 wust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

2. Strony postanawiajg, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi zostalo wniesione
ZabeZPIECZENIC W fOTINIC ...\ttt e ettt e e e et e e e

3. Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi zostanie zatrzymana kwota
w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia.

§13

1. Warunkiem odbioru przez Inspektora nadzoru poszczegélnych zakresow wykonanych robot
bedzie:

1/ okazanie przez Wykonawcg robdt dokumentow, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 umowy,

2/ przedstawienie przez Kierownika budowy wymaganych protokotow prob, sprawdzen, odbioréw
1 wynikéw badan.

2. Gotowos¢ do odbioru robdt Wykonawca bedzie zgtaszal Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru
na wskazany adres e-mail i/lub fax wyprzedzajaco tj. min. na 2 dni robocze przed planowanym
zakonczeniem robot przewidzianych do odbioru. Inspektor Nadzoru dokona odbioru rob6t w terminie
do 2 dni roboczych liczac od daty gotowosci robot do odbioru. Za dzien roboczy uznaje si¢ dni od
poniedziatku do piatku nie bedace dniami ustawowo wolnymi od pracy.

3. Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy i pisemnie na wskazany adres
e-mail i/lub fax w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym zakonczeniem tych
robot. Za dzien roboczy uznaje si¢ dni od poniedziatku do piatku nie bgdace dniami ustawowo
wolnymi od pracy.

4. Prawidlowos$¢ wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu w terminie do 2 dni roboczych, liczac od dnia gotowosci
takich robdt do odbioru, zgltoszonego przez Wykonawce.

§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1/ za zwloke w wykonaniu robot objetych umowa w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym
mowa w §10 ust.1 umowy za kazdy dzien zwloki,



2/ za zwtok¢ w wykonaniu robot o ktorych mowa w § 2 ust 1 pkt 1 i 2 w wysokosci 0,1 % wartos$ci
netto zakresu robot niezrealizowanego w okreslonym terminie, ustalonej na podstawie kosztorysu
ofertowego, za kazdy dzien zwtoki,

3/ za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w §10 ust.1, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w §10 ust.1,

5/ za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokos$ci 5% nie zaptaconego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

6/ za zwloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci 0,5 % wartosci brutto naleznej podwykonawcy zaptaty za kazdy dzien zwloki,

7/ za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
1000,00 zt za kazda nieprzedtozong umowe o podwykonawstwo, lub projekt jej zmiany,

8/ za nieprzediozenie lub nieterminowe przediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdag nieprzedtozong umowe
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

9/ za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 1 000,00 zt,

10/ za niewywigzywanie si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 6 1 7 umowy, w
wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy przypadek.

11/ za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
umowe¢ o prace osoby wykonujacej czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 umowy - w
wysokosci stanowigcej: iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesigcy
w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego wymogu i liczby oséb
niespetniajacych wymogu zatrudnienia.

12/ za niedopetnienie obowigzku przekazania Zamawiajagcemu dokumentow, o ktorych mowa w § 8
ust. 2 pkt 2 1 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

4. Za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 uznaje si¢ nalezyte wykonanie catosci
zamoOwienia sktadajagcego si¢ na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiajacemu kompletu
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koncowego robot.

§15
1. Strony ustalaja, ze odbidr koncowy nastgpi po wykonaniu prac objetych umowa.

2. Warunkiem odbioru koncowego przedmiotu zamowienia i zadan objetych umowa bedzie pisemne
zawiadomienie o zakonczeniu robot 1 gotowosci do odbioru koncowego, ktore Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu.

3. Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu robdt i1 zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
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Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:
1/ o§wiadczenia kierownika budowy:

a/ o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
zgloszenia/pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b/ o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie koniecznos$ci
korzystania, sgsiednich nieruchomosci,

2/ oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu budowlanego do odbioru
koncowego,

3/ dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

4/ receptury i ustalenia technologiczne,
5/ dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy na wbudowane materiaty, urzadzenia,
6/ protokoty badan i sprawdzen.

4. Odbidr koncowy robdt rozpocznie si¢ w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci przedmiotu zamowienia do odbioru.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunie¢cia wad, a po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu zleci¢ ich usunigcie na koszt Wykonawcy,

2/ jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisywany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

7. Zamawiajacy wyznacza termin ostateczny na gwarancyjny odbior robot przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad
powstalych/ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi.

8. Po zakonczeniu wykonywania prac obj¢tych niniejsza umowa Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na dzien odbioru
koncowego robot.

§16

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy trwa przez ........ lat
liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu okresu gwarancji na okres ....... lat zgodnie ze ztozona
oferta liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy na wykonany przedmiot zamowienia.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad 1 usterek
przedmiotu umowy, w terminie do 5 dni od powiadomienia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub
w innym terminie uzgodnionym przez obie strony.

4. W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek w terminie okreslonym zgodnie
z ust. 3, Zamawiajacy jest uprawniony do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie, przez wybranego
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przez siebie Wykonawce. Kosztami za$ za usunig¢cie wad obarczony zostanie Wykonawca.

5. Ustala sig, ze w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest, na swoj koszt i ryzyko,
do przeprowadzania przegladéw i serwisowania urzadzen przez autoryzowany serwis wg. zalecen
producenta danych urzadzen, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

§17

1. Oprocz sytuacji wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1/ Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a/ w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy w cze¢sci lub
catosci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

b/ likwidacji Wykonawcy,
¢/ zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d/ Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn przez okres dluzszy niz dwa
tygodnie,

e/ Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dluzej niz dwa tygodnie.

2/ Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegoélnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci, nie bgdzie
moégl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy w przypadku, o ktérym mowa w ust.1 pkt.1 litera a) - ), moze nastgpic¢
w terminie miesigca od podjecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawceg i Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1/ w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tego,
po ktorego stronie lezy przyczyna odstgpienia od umowy,

3/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4/ Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

5/ Wykonawca niezwltocznie a najpdzniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
prawidlowo wykonane roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.
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§18

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT posiadajagcym NIP 818-15-81-908 jest
uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

§19

Wilasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle niniejszej umowy Sad Powszechny wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
w szczegblnosci postanowienia regulujacego umowe o roboty budowlane, Prawa Budowlanego
1 Prawa Zamoéwien Publicznych.

§ 21

Umowg niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach w tym 1 egz. dla Wykonawcy
12 egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik Nr 1

do umowy nr SO0.272......2018
z dnia .......... 2018r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

dla zadania pn.

»Budowa hali sportowej przy Zespole Szkoél Nr 1 w Ropcezycach”

Lp.

Nazwa

Koszt
wykonania
w zt netto

Termin
wykonania
od - do

Zagospodarowanie terenu

11

Rozbiorki

1.2

Ciggi jezdne

1.3

Ciggi piesze wraz z opaska o szerokosci 1,0m wokét
istniejgcego budynku szkolnego z mieszkaniami oraz schody
zewnetrzne i pochylnie dla N.P. do budynku.

1.4

Sciany oporowe SC-2 i SC-3 dla placéw i chodnikéw

1.5

Ogrodzenia i bramy

1.6

Trawniki

Roboty budowlane

2.1

Roboty przygotowawcze

2.2

Rozbidrki w cz. istniejgcej

2.3

Roboty ziemne

2.4

Warstwy podsypkowe i chudy beton pod tawy fundamentowe

2.5

Roboty fundamentowe

2.6

Sciany murowane noéne i kominy

2.7

Elementy zelbetowe - stupy, wience, belki, stropy, schody.

2.8

Trybuna stata na 180 miejsc

2.9

Konstrukcja i pokrycie dachowe

2.10

Konstrukcje stalowe - podesty obstugowe

2.11

Scianki i oktadziny wewnetrzne

2.12

Sufity podwieszane

2.13

Podtogi i posadzki

2.14

Stolarka, Slusarka, balustrady

2.15

Ocieplenie scian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewac;ji

2.16

Rusztowania

2.17

Wyposazenie ogdlne

2.18

Winda
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3 | Wewnetrzne instalacje wodna i kanalizacyjna

3.1 | Instalacja wodociggowa

3.2 | Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

4 | Wewnetrzna instalacja c.o.

4.1 | Technologia kottowni

4.2 | Wymiennikownia

4.3 | C.O. - grzejnikowe

4.4 | Zasilanie nagrzewnic powietrza

5 | Wewnetrzna instalacja gazowa wraz z detekcjg oraz instalacja
odwodnienia dachu

5.1 | Instalacja kanalizacji deszczowej- odprowadzenie wody z
dachu

5.2 | Gaz-instalacja wewnetrzna wraz z detekcjg gazu

6 | Wentylacja, klimatyzacja

6.1 | Wentylacja mechaniczna

6.2 | Agregaty i instalacja chtodnicza dla chtodnic w wentylacji

6.3 | Agregat+ klimakonwektor - instalacja wody lodowe;j -
klimatyzacja Projektorni

7 | Instalacje elektryczne

7.1 | Przytacz energetyczny

7.2 | Trasy kablowe

7.3 | Instalacja gniazd

7.4 | Oswietlenie

7.5 | Teletechnika-szafy

7.6 | Instalacja CCTV

7.7 | Instalacja SSWiN

7.8 | System przyzywowy

7.9 | RTV/SAT

7.10 | Oddymianie

7.11 | Instalacja odgromowa

7.12 | System antyoblodzeniowy

7.13 | Tablica TW

7.14 | Tablica TK

7.15 | TablicaT1

7.16 | Tablica T2

7.17 | TablicaT3

7.18 | Rozdzielnia RG

7.19 | Bateria kondensatorow

7.20 | Oswietlenie zewnetrzne

7.21 | Przebudowa przytacza teletechnicznego

7.22 | Kable do nagtosnienia hali

7.23 | Pomiary




7.24 | Tablica wynikow

8 | Instalacje zewnetrzne i przyfacza

8.1 | Przytacze wodociggowe

8.2 | kanalizacja sanitarna

8.3 | Kanalizacja deszczowa

8.4 | Sie¢ gazowa - przebudowa

9 | Roboty towarzyszace

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJACY:

15




