Fundusze Rzeczpospolita ﬁ Unia Europejska
Europejskie - Polska PODKARPACKII Europejski Fundusz
Program Regionalny rezeh ot Rozwoju Regionalnego

ZALACZNIK NR 6 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR PPZP 272......2020

zawarta w dniu ............... 2020 r. w Ropczycach pomiedzy:

Gming Ropezyce z siedzibg: 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1 o nr NIP 818 15 81 908, zwang w dalszej
czesci umowy ,,Zamawiajacym” (Nabywca i Podatnikiem), reprezentowang przez:

Burmistrza Ropczyc — Bolestaw Bujak

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce — Beata Malec,

Nazwa i adres Odbiorcy i Platnika faktur: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100
Ropczyce,

........................................................... z siedziba.......................... zwanym dalej w
tekscie ,,Wykonawca”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym,
0 nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycj¢ p.n. ,, Budowa wodociagu w
miejscowo$ci Lubzina, Okonin — etap I” wspolfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV ,,Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014 —
2020.

2. Zamdwienie obejmujace budowe: sieci wodociggowej o $rednicy 250 — 40 PE100 RC, wymiang
zestawu hydroforowego w istniejacej hydroforni HL-1, budowg zbiornikoéw retencyjnych 2 x 250 m3,
drogi dojazdowej do zbiornikow, drog i placow wewngtrznych, ogrodzenia oraz hydroforni wody PW1
(symbol eksploatacyjny HL-4 ) wraz ze sterowaniem, automatyka oraz zasilaniem energetycznym w
oparciu o dokumentacje projektowg stanowiacg zatgczniki Nr 2 do SIWZ. Zakres objety jest
pozwoleniem na budowe nr 584/2017 z dn. 20.10.2017r

3. W ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany rowniez m.in. do:

1/ zapewnienia obstugi geodezyjnej, w tym przed przystapieniem do wykonania rob6t do geodezyjnego
wytyczenia roboét i zgloszenia przedstawicielowi Zamawiajacego i Inspektorowi Nadzoru do odbioru,

2/ wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy, w tym do
przygotowywania szkicow geodezyjnych odbieranych odcinkow sieci i obiektow,

3/ wykonania niezbednych prob, badan, pomiardow, zabezpieczen, wiaczen i odbioréw technicznych
wraz z optatami jezeli s3 wymagane,

4/ usunigcia drzew i krzewdéw kolidujacych z planowanymi do wykonania w ramach niniejszego
zamoOwienia sieciami i obicktami,

5/ wykonania dokumentacji fotograficznej stanu przed rozpoczeciem robdt, w trakcie prac i po ich
zakonczeniu w wersji elektronicznej oraz jej udostepnianie na zadanie Zamawiajacego,

6/ utrzymania przejezdnosci ulic i dojazdow do posesji w okresie realizacji,

7/ opracowania i uzgodnienia z zarzgdcami drog projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas
czeSciowego zamknigcia drog, uzyskanie jego zatwierdzenia oraz prawidlowe oznakowanie drog w
okresie realizacji robot,

8/ uzyskanie odpowiednich zezwolen na czasowe zajecia pasa drogowego przed wykonaniem robot w



pasie drog: powiatowych i gminnych wraz z poniesieniem kosztéw z tym zwigzanych,
9/ wykonanie przebudowy infrastruktury kolidujacej z realizowanymi robotami,

10/ odbudowa demontowanych czy uszkodzonych w trakcie realizacji robot drog, ogrodzen, chodnikéw,
itp. oraz przywrocenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

11/ uzgadnianie wszystkich robdt zwigzanych z mediami podziemnymi i nadziemnymi z ich
wlascicielami, uzyskiwanie protokoléw wszystkich robot zanikowych (dotyczacych medidéw)
podpisanych przez przedstawicieli ich wlascicieli,

12/ zapewnienia niezbednych nadzorow i odbiorow wlascicieli istniejacych sieci w rejonie
realizowanych rob6t wraz z poniesieniem kosztow z tym zwiazanych,

13/ prowadzenia dokumentacji budowy, rozliczenia wedlug wymogdéw programu dofinansowania
zadania, w tym przygotowania kosztorysu powykonawczego,

14/ przygotowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentéw wymaganych do realizacji zamdwienia,
w tym o$wiadczenia kierownika budowy, kierownikoéw robot o przyjeciu obowiazku kierowania
budowa, o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, za§wiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa, przygotowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, itp. a takze do wykonania niezbednych prob, odbioréw, badan
i sprawdzen oraz wszelkich innych czynnos$ci i dokumentéw koniecznych do rozpoczecia uzytkowania
przedmiotu zamowienia.

4. Objeta niniejszym zamoéwieniem hydroforni¢ PW1 (symbol eksploatacyjny hydrofornia HL-4) nalezy
wyposazy¢ w urzadzenia monitorujace, pozwalajace na przesylanie informacji do oso6b sprawujacych
nadzor nad pompowniami i hydroforniami, wspolpracujace z istniejacym systemem monitoringu,
sterowania i wizualizacji obslugiwanym przez PUK Sp. z 0.0. w Ropczycach wraz z niezbgdna
rozbudowa w/w systemu nadrzednego oraz rozszerzeniem licencji SCADA o niezbgdng ilo§¢ zmiennych
obiektowych, rozbudowe aplikacji sterownika i systemu SCADA w zakresie analogicznym do obecnie
monitorowanych obiektow (hydroforni).

5. Szczegdtowy zakres robot oraz sposéb wykonania przedmiotu umowy okreslaja opis przedmiotu
zamoOwienia zawarty w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia PPZP.271.19.2020 (zwanej dalej
SIWZ) w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt oraz
przedmiary robot. Przedmiar robdt to material pomocniczy a ilosci w nich podane maja charakter
orientacyjny.

6. Przedmiot zamowienia Wykonawca wykona, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami powszechnie obowigzujacymi
prawa oraz warunkami pozwolenia na budowe.

§2
TERMIN REALIZACJI
1. Zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy, okres
realizacji robot objetych umowa ustala si¢ od dnia zawarcia umowy do 31.08.2021 r.

2. Realizacja robot przebiega¢ bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

§3
ZOBOWIAZANIE DO STOSOWANIA ZALOZEN PRZYJETYCH W SIWZ

1. Strony ustalajg zgodnie, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy m.in. formularz zawierajacy
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym dokumentacje projektowe, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiar robot, zawierajgce istotne dla Zamawiajacego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze sg one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacj¢ projektowa w wersji
papierowej na dzien przekazania placu budowy.



3. Zawarte w opisie przedmiotu zamowienia dlugosci sieci sg dlugo$ciami projektowymi. W przypadku
zaistnienia niezidentyfikowanych kolizji terenowych, braku mozliwo$ci wykonania zadania w przyjetej
technologii robot lub innych zdarzen uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy wedlug
rozwigzan przyjetych w dokumentacjach projektowych, koszty ewentualnych rozwigzan zamiennych
beda ponoszone przez Wykonawce. Zamawiajacy rozumie wykonanie przedmiotu zamowienia
jako uzbrojenie w sie¢ wodociggowa dziatek oraz ewentualng przebudowe sieci objetych
dokumentacja projektowa.

§4
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiajacy wyznaczy termin przekazania placu budowy Wykonawcy nie p6zniej niz 10 dni od dnia
zawarcia umowy.
§5
KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU

1.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ...............

2. Ze strony Zamawiajacego obowigzki Inspektora nadzoru w zakresie robdt sanitarnych oraz
koordynatora czynno$ci nadzoru petit bedzie .........................

§6
PLAC BUDOWY

1. Wykonawca we wlasnym zakresie i na swdj koszt: ustali lokalizacje, wykona i bedzie utrzymywat
niezbedne zaplecze techniczne i place sktadowania materiatéw oraz doprowadzi niezbedne media,
stosownie do potrzeb budowy.

2. Wykonawca na wiasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w
tym: ogrodzen, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnos$ci i prac niezbednych do
wlasciwego wykonywania przedmiotu umowy oraz do konserwacji urzadzen i obiektow tymczasowych
na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia na terenie budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty,
dbac o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz zapewnic
warunki bezpieczenstwa.

5. W czasie realizacji robot Wykonawca utrzymywatl bedzie teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robot objetych umowa w taki sposob, aby roboty w
obrebie poszczegdlnych nieruchomosci byly wykonywane w mozliwie jak najkrotszym terminie 1 w
minimalnym zakresie ograniczaty korzystanie z tych nieruchomosci ich uzytkownikom.

7. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle w trakcie robot w zwiazku z
realizacja przedmiotu umowy, w tym wobec 0sOb trzecich. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

§7
JAKOSC MATERIALOW



1. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy uZyje materiatbw wilasnych 1 ponosi
odpowiedzialno$¢ za jakos¢ zastosowanych do robot materiatdw i jako$¢ wykonywanych robot.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu.

3. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania przedktada¢ Zamawiajacemu wszystkie
wymagane prawem m.in.. aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, krajowe deklaracje
wlasciwos$ci uzytkowych, instrukcje obstugi i informacje na temat bezpieczenstwa i inne dokumenty
wymagane przez:

1/ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Tekst majacy znaczenie dla EOG), (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011,
str. 5),

2/ Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, w art. 8 pkt. 1, (Dz.U. z 2020 r., poz.
215 z pézn. zm.),

3/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu

deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966),

na wszelkie wbudowywane/zastosowane materialy pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot wykonanych przez Wykonawece.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakos$ci robdt wykonanych z materiatow Wykonawcy.

5. Badania, o ktorych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych, zmiany materiatléw, urzadzen,
technologii wykonania, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego, w
szczegolnosci moga to by¢ zmiany:

1/ powodujace obnizenie kosztu eksploatacji przedmiotu umowy,
2/ powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3/ wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 moga by¢ wprowadzane po uprzednim zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajacego.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1.Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki:
1/ Przejecia terenu robdt od Zamawiajacego i wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia.

2/ Powiadomienie o rozpoczeciu realizacji przedmiotu umowy wiascicieli nieruchomosci i uzbrojenia
na obszarze objetym realizacjg przedmiotu umowy.

3/ Informowanie Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia robot objetych umowa.

4/ Przekazywanie na swoj koszt do utylizacji wszelkich odpadow powstalych w trakcie prowadzenia
roboét, oraz przekazywanie Zamawiajacemu we wskazane przez niego miejsce pozyskane w trakcie
prowadzenia robot materiaty, ktore moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego.

5/ Informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o konieczno$ci rob6t zamiennych w terminie do
7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.



6/ Informowanie Zamawiajacego — Inspektora nadzoru o terminie odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie zobowigzany do
odkrycia niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia do stanu pierwotnego.

7/ Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy, w tym odbudowac
uszkodzone w trakcie realizacji np. nawierzchnie, drogi, chodniki, place, ogrodzenia i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot.

8/ Uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, odbiorach robét, radach budowy i przegladach w
ustalanych przez Zamawiajacego miejscach i terminach.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do:

1/ Zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z 26.06.1974 — Kodeks
pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm,), przez caly okres realizacji umowy, os6b wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia tj. monterzy instalacji sanitarnych i elektrycznych,
robotnicy budowlani.

2/ Ztozenia najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, oswiadczenia, ze osoby wykonujace
czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1 bedg w okresie realizacji zamowienia zatrudnione na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace o ktorym mowa w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. 22019 1. poz. 2177) szczegdlnie
ze wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu.

3/ Udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajacego celem kontroli wymogu, o ktorym mowa w pkt 1,
dokumentow w zakresie potwierdzenia jego spelnienia i dokonania ich oceny m.in. potwierdzajacych
optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace,

4/ Udzielenia wyjasnien w przypadku powzigcia przez Zamawiajacego watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu o ktérym mowa pkt 1,

5/ Umozliwienia przeprowadzenia kontroli wymogu o ktérym mowa w pkt 1 na miejscu wykonywania
$wiadczenia.

§9
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ calo$¢ robot osobiscie lub z udziatem podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, tj:

| VAR (nazwa i adres podwykonawey) - .......ooeveviiiiiinnnn... (zakres).
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek koordynowania catoscig robot budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktoére wykonuje przy
pomocy podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca oraz podwykonawcow
z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w przypadku umowy z dalszymi
podwykonawcami dodatkowo wymagana jest zgoda Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowiazek przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo/
dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, lub ustugi i1 ich zmian, ktére
nalezy przedklada¢ Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tych umow i ich zmian.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, ma prawo do zglaszania
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmian, w
przypadku gdy przedktadana umowa lub jej zmiana nie spetnia wymagan Zamawiajacego okreslonych
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W niniejszej umowie.

7. Wykonawca ma obowigzek przedkladania zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartos$ci niniejszej umowy.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000,00 zt.

8. Umowy zawierane z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami winny spetnia¢ n/w warunki:

1/ Wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za powierzony
podwykonawcy zakres prac. lLaczna warto§¢ uméw zawartych z podwykonawcami nie moze
przekroczy¢ wartosci umowy zawartej z Wykonawca.

2/ Termin realizacji umowy z podwykonawca nie moze by¢ dtuzszy od terminu zakonczenia przedmiotu
niniejszej umowy.

3/ Wykonawca ma obowigzek zawarcia umowy z podwykonawca w formie pisemne;.

4/. Przedmiot umowy z podwykonawca musi by¢ czgScia zamowienia realizowanego dla
Zamawiajacego przez Wykonawce.

5/ Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6/ Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi by¢ zobowigzany do przekazywania
Zamawiajacemu:

a/ bez zbegdnej zwloki dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia przez
Wykonawce,

b/ informacji o nie zaptaceniu przez Wykonawce wymagalnych naleznosci w terminie do 2 dni od daty
ich wymagalnosci;

¢/ przekazywania Zamawiajagcemu kopii wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur do zaptaty przez zlecajacego w terminie 2 dni roboczych od dnia ich
przediozenia zlecajagcemu w formie elektronicznej na adres: ................. lub w formie pisemnej, oraz
obowiazek przekazania na zgdanie Zamawiajgcego innych dokumentow i informacji dotyczacych
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

d/przekazywania na zadanie Zamawiajacego dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

7/ Okres odpowiedzialnosci za wady zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy nie moze by¢
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a/ uzalezniajacych dokonanie odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo od dokonania odbioru
przez Zamawiajgcego,

b/ uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy,

¢/ uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ begdzie podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca
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powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

§10
WYNAGRODZENIE I PLATNOSCI

1.Zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkoéw zamodwienia oraz wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego oferta Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej
umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ....... 7t netto (slownie: ..... zt netto),
<ev.....zt brutto (slownie: .......... zt brutto, z tym, ze Zamawiajacy przewiduje zaplate czesci
wynagrodzenia w 2020 r. w kwocie w wysokosci 524 054,00 zt brutto. Pozostata ptatno$¢ nastapi w
roku 2021.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

3. Ceny jednostkowe poszczegolnych rodzajow robot zawarte sq w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgceznik do umowy i sq one state w catym okresie obowigzywania umowy.

4. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie:

1/ fakturami czg$ciowymi wystawianymi po wykonaniu i obiorze zakreséw robot, okreslonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym stanowigcym zalgcznik Nr 1 do umowy, n.p. odcinkow sieci
wodociggowej, i1 innych obiektow / elementéw takich jak: hydrofornia wody, ogrodzenie, zbiorniki
retencyjne, nie czes$ciej niz raz w miesiacu,

a/podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej stanowi¢ beda sporzadzane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru protokoty odbioru wykonanych i odebranych bez zastrzezen
robot,

b/ wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt objetych umowa rozliczane tacznie fakturami
czesciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust.1 niniejszego
paragrafu,

2/ faktura koncowa wystawiong nie wczesniej niz w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

5. Faktury wystawiane przez Wykonawce powinny zawiera¢ dane:

Nabywca: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce NIP: 818-15-81-908

Odbiorca: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie przelewem po wykonaniu i odbiorze
fakturowanego zakresu robot w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo
wystawionej faktury, pod warunkiem przedtozenia Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w przypadku
gdy fakturowany zakres robot byl realizowany przy udziale tych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

7. Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. W takim przypadku zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego wykonawcy
kwote wyptaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa w ust. 7, Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, informujagc Wykonawce o terminie do zglaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po



zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10. Wykonawca jest zobowiazany wskaza¢ do zaptaty naleznych mu z tytulu wykonania niniejsze;j
umowy kwot rachunek bankowy figurujacy w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej
Administracji Skarbowej (KAS) w elektronicznym ,, Wykazie podatnikéw VAT tj. na tzw. biatej liscie
podatnikow Vat, a w przypadku zawarcia przez niego uméw z podwykonawcami, postanowienia
odpowiedniej tresci zostang zawarte w zawartych z nimi umowach”.

11. W przypadku wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego innego niz wymieniony w
Wykazie podatnikow VAT, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania si¢ z zaptata naleznych Wykonawcy kwot, do czasu wskazania przez Wykonawce jego
rachunku figurujacego w w.wym. ,Wykazie podatnikow VAT”; za$§ Wykonawca zwalania
Zamawiajacego od przysziej odpowiedzialnosci zwigzanej z zaptatg po terminie ktorej przyczyng jest
niewskazanie przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem jego rachunku bankowego
widniejagcego w  w.wym. ,,Wykazie”, w tym za zaplate odsetek ustawowych/ ustawowych za
opoznienie/ ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych oraz ze wszelkiej
odpowiedzialno$ci odszkodowawczej za opdznienie w zaplacie, a Zamawiajacy to zwolnienie
przyjmuje.

12. W zakresie dostaw, robot, uslug i towaré6w objetych mechanizmem podzielonej ptatnosci w
rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz.U.2018 poz. 2174 ze
zm.) zaptata kwoty podatku od towarow i ustug z faktury wystawionej przez Wykonawce, a stanowigcej
cze$¢ jego wynagrodzenia, nastgpi na jego rachunek VAT o jakim mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2018 ze zm.). Postanowienia ust. 11 stosuje si¢
odpowiednio.

13. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego

14. Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przelane bez zgody Zamawiajacego.
§1
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ n/w zmian umowy:

1/ Zmiany w_kolejnosci i terminach wykonania poszczegdlnych zakreséw robot okreslonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatacznik Nr 1 do umowy, w szczeg6lnosci w
nastepujacych okolicznosciach:

a/ koniecznosci zwigkszenia bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych,

b/ celem usprawnienia procesu budowy,

¢/ wynikajacych z uzgodnienia potrzeby wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

d/ zaistnienia przeszkod nie spowodowanych lub nie dajacych si¢ przypisa¢ Wykonawcy.

2/ Wydhizenie terminu wykonania przedmiotu umowy o dlugo$¢ okresu w jakim roboty zostaly
wstrzymane, w nastepujacych okoliczno$ciach:

a/ wstrzymania realizacji robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b/ wystapienia przeszkod, ktorych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie
unikna¢ lub przewidzie¢, n.p. opdéznienia w wydawaniu przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien lub odmowa ich wydania wynikajaca z bledow dokumentacji projektowej, konieczno$¢
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sagdu lub organu,

¢/ konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich, w tym grup spotecznych lub
zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawarcia
umowy,

d/ zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych uniemozliwiajacych kontynuowanie
robot.

3/ Zmiana zakresu rzeczowego:
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a/ zmniejszenie zakresu rzeczowego w zwigzku z ograniczonymi mozliwosciami platniczymi

Zamawiajacego,

b/ wykonanie §wiadczen zamiennych (robo6t zamiennych), ktorych wykonanie nie bedzie wykraczato

poza zakres okre§lony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia wykonawcy.

¢/ w przypadku zaistnienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy w zakresie

przewidzianym w dokumentacji projektowej nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w

chwili zawarcia umowy.

d/ w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czg¢sci przedmiotu

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

e/ w przypadku, gdy wlasciciel dziatki przez ktora przebiega projektowana sie¢ z nieuzasadnionych

przyczyn nie wyraza zgody na wejscie w teren.

4/ zmiana wynagrodzenia i inne zmiany:

a/ zmiana wynagrodzenia brutto w zwigzku ze zmiang obowiazujacej stawki VAT, wowczas

wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposob, ze do warto$ci netto nie zafakturowanych robot zostanie

doliczony podatek VAT w wysokosci wynikajacej z przepisow,

b/ rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy, w takim przypadku

wynagrodzenie przyslugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, o kwote wynikajaca z wyliczenia

polegajacego na przemnozeniu ilo§ci nie wykonywanych robdt przez ceny jednostkowe zawarte w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

¢/ zmiana ktorejkolwiek z osob wykazanych w ofercie Wykonawcy, a przewidzianych do kierowania

robotami realizowanymi w ramach niniejszego zamowienia, moga nastapic jedynie na osobg spetniajaca

wymagane w SIWZ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia.

Zmiany te wymagaja akceptacji Zamawiajgcego, nie wymagaja aneksu do umowy lecz poinformowania

drugiej strony w formie pisemnej i potwierdzenia w dzienniku budowy.

2. Wszystkie postanowienia ust. 1. stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego rozdziatu, musza by¢ kazdorazowo zatwierdzane przez
Zamawiajgcego.

4. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, zainicjowanej przez Wykonawce jest
przedtozenie do akceptacji Zamawiajacego opisu propozycji i uzasadnienia zmiany oraz wptywu
zmiany na harmonogram robot.

5. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, jest przedtozenie przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na wydtuzony okres realizacji i rekojmi.

§12
UBEZPIECZENIE BUDOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie dziatalno$ci Wykonawcy.

2.Wykonawca jest zobowigzany na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego do bezzwlocznego
przedilozenia Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej i dowdd na regularne optacanie sktadek.

3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami stron trzecich z tytulu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych podczas
$wiadczenia robot przez Wykonawce, jego Podwykonawcow i pracownikow w zwiazku z realizacja
robdt wynikajacych z niniejszej umowy.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do wysokosci 5,0 %
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 10 ust.1 za przedmiot umowy w jednej lub w kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 wustawy Prawo zamdwien publicznych:



2. Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytutlu rekojmi zostalo wniesione
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3. Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi zostanie zatrzymana kwota w
wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia.

4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad do czasu usunig¢cia wad.

§ 14
ODBIORY CZESCIOWE ROBOT

1. Warunkiem odbioru przez Inspektora nadzoru poszczegdlnych zakresow wykonanych robot bedzie:
1/ okazanie przez Wykonawce robot dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy,

2/ przedstawienie przez Kierownika budowy wymaganych protokotéw prob, odbioréw, badan i
wynikéw badan oraz szkicow geodezyjnych wykonanego uzbrojenia terenu.

2. Gotowos¢ do odbioru robot, w tym robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca bedzie
zglaszal Inspektorowi Nadzoru na wskazany adres e-mail i/lub fax wyprzedzajaco tj. min. na 2 dni
robocze przed planowanym zakonczeniem rob6t przewidzianych do odbioru.

3. Inspektor Nadzoru przystapi do dokonania czynnosci odbioru roboét, o ktorych mowa w ust. 2, w
terminie do 2 dni roboczych liczac od daty gotowosci robdt do odbioru. Za dzien roboczy uznaje si¢ dni
od poniedziatku do piatku nie bedace dniami ustawowo wolnymi od pracy.

4. Prawidlowos¢ wykonanych robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy .

§15
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1/ za zwtok¢ w wykonaniu rob6t objetych umowa w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w §10 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2/ za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi za wady lub
gwarancji jakosci w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §10 ust.1 umowy, za
kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §10 ust.1 umowy,

4/ za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% nie zaptaconego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

5/ za zwloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
wysokosci 0,5 % wartosci brutto naleznej podwykonawcy zaplaty za kazdy dzien zwloki,

6/ za nieprzedlozenie lub nieterminowe przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
1000,00 zt za kazda nieprzedtozong umowe o podwykonawstwo, lub projekt jej zmiany,

7/ za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong umowe
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8/ za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
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zaptaty w wysokosci 1 000,00 zt,

9/ za niewywigzywanie si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 7 i 8 umowy, w wysokosci
500,00 zt brutto za kazdy przypadek.

10/ za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce osoby
wykonujacej na umowe o prace czynnosci o ktorych mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 umowy - w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktorych nie dopetiono przedmiotowego wymogu i liczby 0séb niespetniajacych wymogu
zatrudnienia.

11/ za niedopelienie obowigzku przekazania Zamawiajacemu dokumentdw, o ktérych mowa w § 8 ust.
2 pkt 2 1 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajagcego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do pelnej wysokosci poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych naliczanych Wykonawcy z
przystugujacego mu wynagrodzenia.

4.Za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje si¢ nalezyte wykonanie catosci
zamoOwienia skladajacego si¢ na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiajacemu kompletu
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru konicowego robot.

§16
ODBIORY KONCOWE
1. Strony ustalaja, ze odbior koncowy robot nastapi po wykonaniu prac objetych umowa.

2. Warunkiem odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie pisemne zawiadomienie o zakonczeniu
robot i zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, ktore Wykonawca przekaze Zamawiajacemu.

3. Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu robot i zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1/ o$wiadczenia kierownika budowy:

a/ o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
zgloszenia/pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b/ o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

2/ oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu budowlanego do odbioru koncowego,
3/ dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

4/ dokumenty, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 umowy na wbudowane materiaty, urzadzenia,

5/ protokoty i wyniki badan, sprawdzen i odbiorow,

6/ zestawienie parametrow technicznych wykonanej inwestycji w rozbiciu na: rodzaj sieci, dtugos¢,
material, $rednice, obiekty, budowle,

7/ instrukcje obstugi i eksploatacji obiektow, urzadzen,

8/ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza w 3 egz.

4. Odbior koncowy robot rozpocznie si¢ w terminie do 14 dni od daty pisemnego stwierdzenia
Inspektora nadzoru o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1/ jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, a po
bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu zleci¢ ich usunigcie na koszt Wykonawcy,

2/ jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiajga uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisywany protokot zawierajacy wszelkie
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ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin ostateczny na gwarancyjny odbior robdt przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad
powstatych/ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi.

8. Po zakonczeniu wykonywania prac, obj¢tych niniejsza umowa Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowac¢ teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na dzien odbioru
koncowego robot.

§17
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy trwa przez
.................... miesigcy liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, zgodnie ze ztozona
oferta na okres ...... liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek przedmiotu
umowy, w terminie do 5 dni od powiadomienia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym
terminie uzgodnionym przez obie strony.

4. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad i usterek w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3,
Zamawiajacy jest uprawniony do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie, przez wybranego przez siebie
Wykonawce. Kosztami za$ za usunigcie wad obarczony zostanie Wykonawca.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oproécz sytuacji wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstapienia
od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1/ Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a/ w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w czesci lub
catosci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu,

b/ likwidacji Wykonawcy,
¢/ zostanie wydany nakaz zajg¢cia majatku Wykonawcy,

d/ Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn przez okres dtuzszy niz 10 dni i nie
rozpoczat robot w okresie 10 dni od dnia otrzymania polecenia rozpoczgcia robot od Zamawiajacego,

e/ Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa bez uzasadnionych przyczyn dtuzej niz 10
dni 1 ich nie wznowit na polecenie Zamawiajacego przez okres dluzszy niz 10 dni od otrzymania tego
polecenia.

f/ Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z umowg (t.j. dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, ustaleniami nadzoru) i nie doprowadzi robot do stanu zgodnego z
umowg na polecenie Zamawiajacego w wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie. W takim
przypadku Zamawiajacemu przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od umowy.

2/ Wykonawcy przysluguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlno$ci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci, nie bgdzie
mogl spelnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy w przypadku, o ktorym mowa w ust.1 pkt.1 litera a) - €) moze nastapi¢ w
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terminie miesigca od podjgcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace obowigzki
szczegotowe:

1/ w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tego, po
ktérego stronie lezy przyczyna odstgpienia od umowy,

3/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umows, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4/ Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5/ Wykonawca niezwlocznie a najpdzniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§19
NIP

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT posiadajacym NIP 818-15-81-908 jest
uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

§ 20
SPORY

Wilasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle niniejszej umowy Sad Powszechny wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 21
ODNIESIENIE DO PRZEPISOW NADRZEDNYCH

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
w szczego6lnosci postanowienia regulujacego umowe o roboty budowlane, Prawa Budowlanego i Prawa
Zamowien Publicznych.

§ 22
EGZEMPLARZE

Umowg niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 2
egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Fundusze

Europejskie
Program Regionalny -

Rzeczpospolita
Polska

P

PODKARPACKIE

Harmonogram rzeczowo — finansowy
realizacji inwestycji p.n.
»Budowa wodociagu w miejscowosci Lubzina, Okonin — etap I”

Unia Europejska
Europejski Fundusz
0

Rozwoju Regionalneg

Zatacznik Nr 1
do umowy

Nr...

....2020

Lp.

Rodzaj robét

Okres realizacji

Warto$¢ robot w
2020 r.
PLN netto

Koszt realizacji
robét w 2021 r.
PLN netto

Koszt realizacji
ogolem
PLN netto

Budowa sieci wodociggowej o
$rednicach PE 40 i PE 250 wraz z
uzbrojeniem: zasuwy, hydranty,
zawory odpowietrzajace, komora
redukcyjna

Wymiana zestawu hydroforowego
w istniejacej hydroforni HL1 w
m. Lubzina

Zbiormiki retencyjne o poj. 250
m’

Budowa pompowni PW1.

Budowa drogi dojazdowej do
zbiornikow.

Ogrodzenie calego terenu
zbiornika wody.

Drogi i place wewnetrzne.

Sterowanie (radiomodem) i
automatyka na obiektach.
Budowa zasilania
energetycznego.

Razem netto:

Razem brutto:

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJACY:
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